ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA RĂCHIŢI
CONSILIUL LOCAL
• sediu: sat Răchiţi, comuna Răchiţi, judeţul Botoşani, cod 717310
• e-mail: primaria.rachiti@gmail.com • tel/fax: (0231) 544.210

HOTĂRÂREA NR.71
privind aprobarea lucrările suplimentare din cadrul obiectivului de investitie *„ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR PENTRU COMUNA RACHIȚI, JUDEȚUL BOTOȘANI”*

Consiliul Local al comunei Răchiţi, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.09. 2026,
analizând:
- referatul de aprobare nr. 223 din 21.09.2026 al primarului comunei Răchiţi,
- raportul de specialitate înregistrat sub nr.224 din 21.09.2026 , din cadrul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Răchiţi;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate a Consiliului local,
- Dispozitia de şantier nr. 1 emisa de proiectant SC INFRA PROIECT SRL pe perioada de executie a lucrarilor la obiectivul de investitie „ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR PENTRU COMUNA RACHIȚI, JUDEȚUL BOTOȘANI”;
în conformitate cu prevederile:
- art. 129 alin. (2) lit.b) şi alin.(4) lit.d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare,
- O.U.G nr. 95 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny",
- H.G.nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
-Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă modificările tehnice si financiare dispuse pe parcusul execuţiei lucrărilor de construire din cadrul obiectivului de investitie „ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR PENTRU COMUNA RACHIȚI, JUDEȚUL BOTOȘANI”, prin Dispozitia de santier nr.1, conform notelor de renunţare şi a notelor de comandă suplimentară, urmare a dispozitiei de santier emisa de proiectantul SC INFRA PROIECT SRL şi a listelor de cantitati insuşite de executantul lucrarilor **SC AVRIL SRL** – Liderul asocierii, după cum urmează:

- note de renunţare în cuantum de **92765.07 lei** la care se adaugă tva ;
- note de comanda suplimentară în cuantum de **146157.80 lei** la care se adaugă tva;

Art. 2 - Se aprobă încheierea unui act adiţional de modificare a valorii contractului de execuţie a lucrarilor.

Art. 3 - Se aprobă Devizului general actualizat al investitiei intocmit de proiectant ca urmare a emiterii Dispozitiei de şantier nr. 1.

Art. 4 - Se aproba valorea totala a investitiei „ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR PENTRU COMUNA RACHIȚI, JUDEȚUL BOTOȘANI”, în cuantum de 3.744.979,47 lei fara TVA / 4.468.817,52 lei inclusiv TVA, conform Deviz general.

Art. 5 - Se aprobă contribuția totala proprie în proiect in suma de **69.310,17** lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în sumă de **69.310,17** lei cu TVA inclus (conform devizului neeligibil al proiectului).

Art. 6 - Primarul Comunei Răchiți, prin aparatul de specialitate va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 7 - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Răchiți şi Prefectului judeţului Botosani, se aduce la cunoştinţă publică prin afisare la sediul primariei precum şi prin publicarea pe pagina de internet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local
Neculcea Sabina Semida

Contrasemnează ,
Secretar general al comunei
Bordianu Tatiana

Adoptată în şedinţa ordinară din data de 28.09.2026 cu un număr de 15 voturi „pentru" , __ „împotrivă"---_ „abţineri " din numărul total de 15 consilieri în funcţie.